ГЛАВА

Талдомского городского округа Московской области

141900,Московская область ,г.Талдом, пл. К. Маркса, д.12 тел. 8-(49620)-6-36-32; тел. 8-(49620)-3-33-20

ИНН 5078001721 ОГРН 1025007830693 e-mail: taldom-rayon@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2023 № 722

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Талдомского городского округа Московской области к отопительному периоду 2023/2024 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Губернатора МО № 144-РП от 05.04.2023г «О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2023/2024 годов», Уставом Талдомского городского округа зарегистрированном в Управлении Министерства юстиции РФ по Московской области 24 декабря 2018 года № RU503650002018001, в целях подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы на территории Талдомского городского округа к осенне-зимнему периоду 2023-2024 года.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Талдомского городского округа к отопительному периоду 2023/2024 г. (приложение №1).
2. Отделу информационному обеспечения (начальник Иванов М.И.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Талдомского городского округа Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации М.М. Мухаммийзянова.

Глава Талдомского городского округа Ю.В. Крупенин

Администрация Талдомского городского округа Московской области Общий отдел

0064429

Исп.Н.А.Прудникова 3-33-19 доб.186

Разослано: В дело-2, Мухаммийзянову М.М.-1, отдел ЖКХ-1, управляющие компании – 2, ресурсоснабжающие организации – 2.

Приложение 1

к постановлению Главы
Талдомского городского округа
Московской области
от_____2023 года № _____

Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Талдомского городского округа к отопительному периоду 2023/ 2024 г.

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнители		Сроки исполнения																		Отметка о выполнении работ и оценка качества
								май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			
						Руководитель	Состав бригады	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	
I. Организационные мероприятия																										
	АО «ТЭП»																									
1	Гидравлические испытания	км	15,8		750	Начальник района №7	3				X	X	X													
2	Промывка тепловых сетей	км	15,8		450	Начальник района №7	3				X	X	X													
3	Техническая диагностика и освидетельствование котлов, тепловых сетей, дымовых труб, резервуаров.	шт	5	50	250	Начальник района №7	2				X	X	X	X	X	X	X									
МУП «Талдомсервис»																										
1.	Создание комиссии по контролю за ходом				–	Директор		X																		

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнители		Сроки исполнения																		Отметка о выполнении работ и оценка качества
								май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			
						Руководитель	Состав бригады	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	
	подготовки объектов предприятия к работе в осенне-зимний период 2022/2023г.г.																									
2.	Проведение обследования зданий и сооружений МУП "Талдомсервис" г.Талдом. Составление дефектных ведомостей.				–	Главный инженер		X	X																	
3.	Аттестация эксплуатационного персонала, занятого на объектах предприятия.				245,0	Инженер по ОТ и ТБ, специалист по ПБ	X																			
4.	Оформление документации в рамках проверки готовности объектов предприятия к отопительн				–	Главный инженер										X	X	X	X	X						

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнители		Сроки исполнения																		Отметка о выполнении работ и оценка качества
								май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			
						Руководитель	Состав бригады	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	
	ому сезону																									
5.	Проведение специализированными организациями технического освидетельствования, диагностирования, а также экспертиз промышленной безопасности объектов систем теплоснабжения.				1310,0	Главный инженер	X								X	X			X							
МБУ УК «Управление МКД»																										
1.	Промывка и гидравлические испытания внутридомовых тепловых сетей	км	3,2	-	-	Подрядная организация									X	X	X	X	X	X						
2.	Оформление паспортов готовности домов к отопительному сезону	ед	427	-		Управляющая компания									X	X		X		X	X					
ООО «Газнистройжилсервис»																										
1.	Оформление паспортов	ед	2	-		Управляющая												X	X							

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнители		Сроки исполнения																		Отметка о выполнении работ и оценка качества
								май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			
						Руководитель	Состав бригады	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	
	готовности домов к отопительному сезону					компания																				
II. Технические мероприятия																										
а). Жилищный фонд и объекты социальной сферы																										
МБУ УК «Управление МКД»																										
1	Текущий ремонт кровель	кв м	150			Подрядная организация	8 чел			X		X		X		X		X	X		X					
2	Герметиза-ция венткана-лов	ед	6			Подрядная организация	4 чел						X		X			X								
3	Ремонт отмосток, цоколей	п/м	30			Подрядная организация	6 чел					X			X		X		X	X						
4	Устройство полов мест общего пользова-ния	кв. м	32			Подрядная организация	4 чел						X	X	X	X	X									
5	Ремонт межпанельных швов	п/м	220			Подрядная организация	5 чел		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
6	Замена фильтров в системе отопления	ед.	8			Подрядная организация	2 чел						X	X	X	X		X	X							
7	Замена трубопроводов, стояков систем ГВС , отопления ,канализации	п/м	90			Подрядная организация	6 чел				X	X	X	X	X	X	X	X	X							

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнители		Сроки исполнения																		Отметка о выполнении работ и оценка качества
						Руководитель	Состав бригады	май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			
								1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	
8	Ремонт освещения МОП	п/м.	30			Подрядная организация	2 чел				X	X	X	X	X	X	X									
9	Замена трубопроводов в ХВС	п/м.	170			Подрядная организация	8 чел				X	X	X	X	X	X	X	X	X							
10	Замена оконных блоков	ед	232			Подрядная организация	8 чел				X	X	X	X	X	X										
11	Замена электр. отключающих устройств	ед	4			Подрядная организация	2 чел				X	X														
б). Котельные																										
ОАО «ТЭП»																										
1	Подготовка ИТ КТС 057 КТС 058	шт	2	1 000	2000	Начальник района №7	3						X	X	X	X	X									
2	Проведение пробных топок на основном и резервном топливе КТС 057	шт	1	50	50	Начальник района №7	3						X	X	X	X	X									
3	Проверка, ремонт и опробование средств пожаротушения и сигнализации	Шт.	2	20	240	Начальник района №7	3		X			X			X			X			X			X		
МУП «Талдомсервис»																										
1.	**Котельная № 1 г.**																									

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнители		Сроки исполнения																		Отметка о выполнении работ и оценка качества
						Руководитель	Состав бригады	май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			
								1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	
	Талдом																									
1.1.	Замена подпиточного насоса с электродвигателем (К100-80-160)	шт.	1		100,0	Мастер котельной № 1	4										X									
1.2.	Модернизация щита управления котла №2	шт	1		300,0	Мастер котельной № 1	2							X	X	X	X	X	X	X	X					
1.3.	Замена запорной арматуры	шт.	6		100,0	Мастер котельной № 1	2										X	X								
	ИТОГО по котельной №1 г. Талдом				500,0																					
2.	**Котельная № 2 г. Талдом**																									
2.1.	Модернизация щитов управления котлов №1 и №2 с заменой оборудования КИПиА	шт.	2		1000,0	Мастер котельной № 2	2							X	X	X	X	X	X	X	X					
2.2.	Замена пароводяного подогревателя (ПП-1-53-7-4)	шт.	1		480,0	Мастер котельной № 2	4							X	X											
2.3.	Замена запорной арматуры	шт.	2		40,0	Мастер котельной	2							X	X											

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнители		Сроки исполнения																		Отметка о выполнении работ и оценка качества
								май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			
						Руководитель	Состав бригады	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	
						№ 2																				
	ИТОГО по котельной №2 г. Талдом				1520,0																					
3.	**Котельная № 3 г. Талдом**																									
3.1.	Замена подпиточного насоса с электродвигателем	шт.	1		100,0	Мастер котельной № 3	2					X	X													
3.2.	Замена запорной арматуры	шт.	3		50,0	Мастер котельной № 3	2					X	X													
	ИТОГО по котельной №3 г. Талдом				150,0																					
4.	**Котельная «РУС» г. Талдом**																									
4.1.	Замена дымовой металлической трубы (h=25 м, диаметр газохода (внутренний) 530мм)	шт.	2		1800,0	Подрядная организация	5									X	X	X	X							
4.2.	Замена котла ЗИО-60 на аналогичный (по инвестиционной программе)	шт.	1		1600,0	Подрядная организация	5										X	X	X	X	X	X				
	ИТОГО по				3400,0																					

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнители		Сроки исполнения																		Отметка о выполнении работ и оценка качества
						Руководитель	Состав бригады	май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			
								1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	
	котельной №3 г. Талдом																									
5.	**Котельная «Баня» г. Талдом**																									
5.1.	Замена запорной арматуры	шт.	2		15,0	Мастер 2 группы	2									X										
	ИТОГО по котельной «Баня» г. Талдом				15,0																					
6.	**Котельная «Очистные сооружения» г. Талдом**																									
6.1.	Замена запорной арматуры	шт.	2		30,0	Мастер 2 группы	1										X									
	ИТОГО по котельной «Очистные сооружения» г. Талдом				20,0																					
7.	**Котельная «Топочная» г. Талдом**																									
7.1.	Замена запорной арматуры	шт.	2		5,0	Мастер 2 группы	2					X														
	ИТОГО по котельной «Топочная» г. Талдом				5,0																					
8.	**Котельная п. Вербилки**																									

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнители		Сроки исполнения																		Отметка о выполнении работ и оценка качества
						Руководитель	Состав бригады	май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			
								1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	
8.1.	Ремонт обмуровки котла №3 (ремонт задней стенки, ремонт перегородок газохода котла ДКВР-10-13)				600,0	Мастер котельной п. Вербилки	3							X	X	X										
8.2.	Замена пароводяного подогревателя №5 (ПП-1-53-7-4) с водоводяным подогревателем (ВВП 16-325-4000)	шт.	1		850,0	Мастер котельной п. Вербилки	4										X	X	X							
8.3.	Замена питательного насоса (ЦНСг 60-198)	шт.	1		150,0	Мастер котельной п. Вербилки	4						X													
8.4.	Модернизация трубопроводов обвязки Na-кат. фильтров	п.м.	20		60,0	Мастер котельной п. Вербилки	3							X	X	X										
8.5.	Замена запорной арматуры	шт.	30		100,0	Мастер котельной п. Вербилки	3					X	X			X	X									

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнители		Сроки исполнения																		Отметка о выполнении работ и оценка качества
								май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			
						Руководитель	Состав бригады	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	
						лки																				
	ИТОГО по котельной п. Вербилки				1760,0																					
9.	**Котельная п. Северынй**																									
9.1.	Замена сетевого насоса с электродвигателем (1Д315-71)	шт.	1		350,0	Мастер котельной п. Северный	2									X	X									
9.2.	Ремонт пароводяного подогревателя №1 (замена латунных трубок)	шт.	100		340,0	Мастер котельной п. Северный	4						X	X	X	X										
9.3.	Ремонт пароводяного подогревателя №2 (замена трубок)	шт.	70		238,0	Мастер котельной п. Северный	4						X	X												
9.4.	Ремонт пароводяного подогревателя №4 (замена трубок)	шт.	30		102,0	Мастер котельной п. Северный	4						X	X												
9.5.	Монтаж фильтра Na-кат №2 с последующей обвязкой	шт.	1		140,0	Мастер котельной п. Северный	4										X	X	X							
9.	Замена	шт.	26		150,0	Масте	3						X	X			X	X								

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнители		Сроки исполнения																		Отметка о выполнении работ и оценка качества
						Руководитель	Состав бригады	май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			
								1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	
6.	запорной арматуры					р котельной п. Северный																				
	ИТОГО по котельной п. Северный				1320,0																					
10.	**Котельная д. Юркино**																									
10.1.	Замена сетевого насоса (К160/30)	шт.	1		100,0	Мастер д. Юркино	4												X							
10.2.	Ремонт борова дымовой трубы				150,0	Мастер д. Юркино	3										X	X								
	ИТОГО по котельной д. Юркино				250,0																					
11.	**Котельная с. Ермолино**																									
11.2.	Ремонт теплообменников (механическая чистка и замена уплотнений)	шт.	2		100,0	Начальник участка «Ермолинский»	2									X										
11.3.	Замена запорной арматуры	шт.	2		40,0	Начальник участка «Ермолинский»	2								X											
	ИТОГО по котельной с.				140,0																					

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнители		Сроки исполнения																		Отметка о выполнении работ и оценка качества
								май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			
						Руководитель	Состав бригады	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	
	Ермолино																									
12.	**Котельная д. Кошелево**																									
12.1.	Ремонт теплообменников (механическая чистка и замена уплотнений)	шт.	2		100,0	Начальник участка «Ермолинский»	2										X									
12.2.	Замена запорной арматуры	шт.	2		40,0	Начальник участка «Ермолинский»	2										X									
	ИТОГО по котельной д. Кошелево				140,0																					
13.	**Котельная д. Квашенки**																									
13.1.	Модернизация щита управления котла №2	шт.	1		300,0	Начальник участка «Ермолинский»	2							X	X	X	X	X								
13.3.	Замена запорной арматуры	шт.	2		20,0	Начальник участка «Ермолинский»	2						X													
	ИТОГО по котельной д. Квашенки				320,0																					
14	**Котельная**																									

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнители		Сроки исполнения																		Отметка о выполнении работ и оценка качества
						Руководитель	Состав бригады	май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			
								1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	
.	**с. Николо-Кропотки**																									
14.1.	Ремонт теплообменников (механическая чистка и замена уплотнений)	шт.	2		70,0	Начальник участка «Ермолинский»	2									X										
	ИТОГО по котельной с. Николо-Кропотки				70,0																					
15.	**Котельная д. Павловичи**																									
15.1.	Ремонт теплообменников (механическая чистка и замена уплотнений)	шт.	2		70,0	Начальник участка «Гуслевский»	2					X														
15.2.	Химическая промывка котла	шт.	1		300,0	Начальник участка «Гуслевский»	2							X												
	ИТОГО по котельной д. Павловичи				370,0																					
16.	**Котельная с. Новоникольское**																									
16.1.	Химическая промывка	шт.	1		300,0	Начальник участ	2									X										

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнители		Сроки исполнения																		Отметка о выполнении работ и оценка качества
								май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			
						Руководитель	Состав бригады	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	
	котла					ка «Гусл евски й»																				
16 .2.	Ремонт теплообме нников (механичес кая чистка и замена уплотнени й)	шт.	2		70,0	Начал ьник участ ка «Гусл евски й»	2								X											
	ИТОГО по котельной с. Новоникол ьское				370,0																					
17 .	**Котельная с. Новогусле во**																									
17 .1.	Ремонт теплообме нников (механичес кая чистка и замена уплотнени й)	шт.	2		33,0	Начал ьник участ ка «Гусл евски й»	2										X									
	ИТОГО по котельной д. Новогусле во				33,0																					
18 .	**Котельная с. Темпы**																									
18 .1.	Замена запорной арматуры	шт.	2		10,0	Начал ьник участ ка «Темп овски й»	2										X									
	ИТОГО по котельной				10,0																					

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнители		Сроки исполнения																		Отметка о выполнении работ и оценка качества
						Руководитель	Состав бригады	май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			
								1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	
	с. Темпы																									
19.	**Котельная «Атлант»**																									
19.1.	Ремонт теплообменников (механическая чистка и замена уплотнений)	шт.	2		30,0	Мастер 2 группы	2									X										
	ИТОГО по котельной «Атлант»				30,0																					
20.	**Котельная д. Пановка**																									
20.1.	Капитальный ремонт угольного котла №3	шт.	1		180,0	Начальник участка «Темповский»	4					X	X	X	X											
	ИТОГО по котельной д. Пановка				180,0																					
21.	**Котельная д. Григорово**																									
21.1.	Замена сетевого насоса (КМ65-50-160)	шт.	1		100,0	Мастер д. Юркино	3									X	X									
	ИТОГО по котельной д. Григорово				100,0																					
	ИТОГО по разделу Котельные				**10 703,0**																					
в). Основные и резервные топливные хозяйства																										
	АО «ТЭП»																									

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнители		Сроки исполнения																		Отметка о выполнении работ и оценка качества
						Руководитель	Состав бригады	май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			
								1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	
1	Техническое обслуживание	шт	1	100	100	Зам. начальника района №7	2						X													
г). Тепловые сети и тепловые пункты																										
ОАО «ТЭП»																										
1	Текущий ремонт ИТП	шт	84	10	840	Начальник района №7	3	X			X			X			X			X			X			
2	Текущий и капитальный ремонт тепловых сетей	км	15,8		3 150	Начальник района №7	3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
МУП «Талдомсервис»																										
1.	**Тепловые сети г. Талдом**																									
1.1.	Капитальный ремонт участка тепловых сетей мкр Юбилейный, от д.16 до д.17	км.	0,06		150,0	Начальник теплосети	5										X	X	X							
1.2.	Капитальный ремонт участка тепловых сетей мкр Юбилейный, д.7	км.	0,01		25,0	Начальник теплосети	5										X	X	X							
1.3.	Капитальный ремонт тепловых сетей в тепловой камере мкр ПМК-21, д.12	км.	0,015		60,0	Начальник теплосети	5							X	X											
1.4.	Капитальный ремонт	км.	0,08		120,0	Начальник	5			X	X	X														

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнители		Сроки исполнения																		Отметка о выполнении работ и оценка качества
								май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			
						Руководитель	Состав бригады	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	
	участка тепловых сетей ул. Шишунова, возле ДК «Колосс»					тепло сети																				
1.5.	Капитальный ремонт тепловых сетей в тепловой камере мкр ПМК-21, д.12	км.	0,015		60,0	Начальник тепло сети	5							X	X											
1.6.	Модернизация участка тепловых сетей мкр Юбилейный, ТК-31 до д. 42 (по инвестиционной программе)	км.	0,48		1680,0	Подрядная организация	5										X	X	X							
1.7.	Модернизация участка тепловых сетей мкр Юбилейный, ТК-35 до д. 14 (по инвестиционной программе)	км.	0,36		2467,0	Подрядная организация	5										X	X	X							
	ИТОГО по тепловым сетям г. Талдом				4562,0																					
2.	**Тепловые**																									

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнители		Сроки исполнения																		Отметка о выполнении работ и оценка качества
								май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			
						Руководитель	Состав бригады	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	
	сети п. Вербилки																									
2.1.	Модернизация участка тепловых сетей ул. Победы, 7 (по инвестиционной программе)	км.	0,12		508,0	Начальник участка «Вербилки»	5						X	X												
2.2.	Модернизация участка тепловых сетей ул. Пролетарская, 2А (по инвестиционной программе)	км.	0,64		1662,0	Подрядная организация	5					X	X	X												
2.3.	Модернизация участка тепловых сетей ул. Забырина, 17 (по инвестиционной программе)	км.	0,64		711,0	Подрядная организация	5					X	X													
	ИТОГО по тепловым сетям п. Вербилки				2881,0																					
3.	**Тепловые сети п. Северный**																									
3.1.	Капитальный ремонт участка	км.	0,18		300,0	Начальник участ							X	X	X	X	X									

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнители		Сроки исполнения																		Отметка о выполнении работ и оценка качества
						Руководитель	Состав бригады	май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			
								1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	
	тепловых сетей от ул. Клубная до ул. Центральная, д.1					ка «Северный»																				
	ИТОГО по тепловым сетям п. Северный				300,0																					
4.	**Тепловые сети с. Николо-Кропотки**																									
4.1.	Капитальный ремонт участка тепловых сетей от д.43 до д.42 (Ст 4т Ду50-Ду70)	км.	0,3		1000,0	Начальник участка «Ермолинский»									X	X	X	X								
	ИТОГО по тепловым сетям с. Николо-Кропотки				1000,0																					
	ИТОГО по разделу тепловые сети и тепловые пункты				**8743,0**																					
д). Системы водоснабжения и водоотведения																										
МУП «Талдомсервис»																										
1.	**Система водоснабжения и водоотведения г. Талдом**																									
1.1.	Замена глубинног	шт.	1		200,0	Начальник	3														X					

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнители		Сроки исполнения																		Отметка о выполнении работ и оценка качества
								май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			
						Руководитель	Состав бригады	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	
	о насоса на ВЗУ №3 (ЭЦВ 12-160-65)					ВКХ																				
1.2.	Замена перекачивающего насоса с электродвигателем (СД 450/22,5)	шт.	1		550,0	Начальник ВКХ	3	X																		
1.3.	Капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора ул. Загородная, 24а Ду500	п.м.	160		2990,0	Подрядная организация	5				X	X	X	X	X	X	X	X	X							
	ИТОГО по системе водоснабжения и водоотведения г. Талдом				3740,0																					
2.	**Система водоснабжения и водоотведения п. Вербилки**																									
2.1.	Замена перекачивающего насоса с электродвигателем (СД 250/22,5)	шт.	1		265,0	Начальник участка «Вербилки»	3										X	X								
2.2.	Модернизация	п.м.	70		400,0	Подрядная	3	X	X																	

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнители		Сроки исполнения																		Отметка о выполнении работ и оценка качества
						Руководитель	Состав бригады	май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			
								1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	
	участка водоотведения 3-ий проезд Победы					организация																				
	ИТОГО по системе водоснабжения и водоотведения п. Вербилки				665,0																					
3.	**Система водоснабжения и водоотведения п. Запрудня**																									
3.1.	Замена глубинного насоса на ВЗУ (ЭЦВ 10-120-60)	шт.	1		160,0	Начальник участка «Запрудня»	3														X					
3.2.	Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения ул. карла-Маркса Ду200	п.м.	244		2100,0	Подрядная организация	5								X	X	X	X	X	X	X	X	X			
3.3.	Замена частотного преобразователя насоса второго подъема на ВЗУ 160 кВт	шт.	1		450,0	Начальник участка «Запрудня»	2		X																	
3.4.	Замена сборных лотков для	п.м.	273		2400,0	Подрядная орган	5								X	X	X	X	X							

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнители		Сроки исполнения																		Отметка о выполнении работ и оценка качества
								май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			
						Руководитель	Состав бригады	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	
	сточных вод на очистных сооружениях					изация																				
	ИТОГО по системе водоснабжения и водоотведения п. Запрудня				5110,0																					
4.	**Система водоснабжения и водоотведения п. Северный**																									
4.1.	Замена глубинного насоса на ВЗУ (ЭЦВ 10-65-65)	шт.	1		140,0	Начальник участка «Северный»	3	X																		
	ИТОГО по системе водоснабжения и водоотведения п. Северный				140,0																					
5.	**Система водоснабжения и водоотведения д. Григорово**																									
5.1.	Ежемесячное техническое обслуживание станции обезжелези	мес	6		300,0	Подрядная организация	3		X			X			X			X			X			X		

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнители		Сроки исполнения																		Отметка о выполнении работ и оценка качества
								май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			
						Руководитель	Состав бригады	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	
	вания																									
	ИТОГО по системе водоснабжения и водоотведения д. Григорово				300,0																					
6.	**Система водоснабжения и водоотведения д. Ермолино**																									
6.1.	Замена глубинного насоса на ВЗУ (ЭЦВ 6-25-80)	шт.	1		80,0	Начальник участка «Ермолинский»	3	X																		
	ИТОГО по системе водоснабжения и водоотведения д. Ермолино				80,0																					
7.	**Система водоснабжения и водоотведения с. Николо-Кропотки**																									
7.1.	Замена глубинного насоса на ВЗУ (ЭЦВ 8-25-110)	шт.	1		80,0	Начальник участка «Ермолинский»	3											X								
	ИТОГО по системе водоснабж				80,0																					

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнители		Сроки исполнения																		Отметка о выполнении работ и оценка качества
						Руководитель	Состав бригады	май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			
								1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	
	ения и водоотведения с. Николо-Кропотки																									
8.	**Система водоснабжения и водоотведения с. Темпы**																									
8.1.	Замена глубинного насоса на ВЗУ (ЭЦВ 6-25-80)	шт.	2		160,0	Начальник участка «Темповский»	3	X										X								
	ИТОГО по системе водоснабжения и водоотведения с. Темпы				160,0																					
9.	**Система водоснабжения и водоотведения д. Пановка**																									
9.1.	Ежемесячное техническое обслуживание станции обезжелезивания	мес	6		300,0	Подрядная организация	3		X			X			X			X			X			X		
	ИТОГО по системе водоснабжения и водоотведе				300,0																					

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнители		Сроки исполнения																		Отметка о выполнении работ и оценка качества
						Руководитель	Состав бригады	май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			
								1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	
	ния д. Пановка																									
10.	**Система водоснабжения и водоотведения д. Новогуслево**																									
10.1.	Замена глубинного насоса на ВЗУ (ЭЦВ 6-16-110)	шт.	1		80,0	Начальник участка «Гуслевский»	3	X																		
10.2.	Ежемесячное техническое обслуживание станции обезжелезивания	мес	6		300,0	Подрядная организация	3		X			X			X			X			X			X		
	ИТОГО по системе водоснабжения и водоотведения д. Новогуслево				380,0																					
11.	**Система водоснабжения и водоотведения д. Нушполы**																									
11.1.	Замена глубинного насоса на ВЗУ (ЭЦВ 6-16-110)	шт.	1		80,0	Начальник участка «Гуслевски	3	X																		

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнители		Сроки исполнения																		Отметка о выполнении работ и оценка качества
								май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			
						Руководитель	Состав бригады	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	
	ИТОГО по системе водоснабжения и водоотведения д. Нушполы				80,0	й»																				
12.	**Система водоснабжения и водоотведения с. Новоникольское**																									
12.1.	Замена глубинного насоса на ВЗУ (ЭЦВ 8-40-120)	шт.	1		100,0	Начальник участка «Гусл евский»	3	X																		
	ИТОГО по системе водоснабжения и водоотведения с. Новоникольское				100,0																					
13.	**Система водоснабжения и водоотведения д. Дубки**																									
13.1.	Капитальный ремонт насоса первого подъема ВЗУ	шт.	1		80,0	Начальник участка «Гусл евский»	3									X										
	ИТОГО по системе				80,0																					

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнители		Сроки исполнения																		Отметка о выполнении работ и оценка качества
						Руководитель	Состав бригады	май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			
								1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	
	водоснабжения и водоотведения д. Дубки																									
	ИТОГО по разделу системы водоснабжения и водоотведения				**11 215,0**																					
е). Системы энергоснабжения																										
	АО «ТЭП»																									
1	Текущий ремонт, обслуживание	Шт.	1	15	90	Нач. электро службы АО «МТ»		X			X			X			X			X			X			
ж). Системы газоснабжения																										
	АО «ТЭП»																									
1	Текущий ремонт, обслуживание ГРУ КТС 057	Шт.	1	10	60	Нач. газовой службы АО «МТ»	3 чел.	X			X			X			X			X			X			

III. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов

№ п/п	Вид топлива, реагентов	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Сроки исполнения										Отметка о выполнеии
						июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		
						1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	
1.	Жидкое топливо															
По плану		т														
Фактически		т														
2.	Уголь	т	200	8,0	1 600,0											
По плану		т	200	8,0	1 600,0								X	X		
													X	X		

№ п/п	Вид топлива, реагентов	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Сроки исполнения										Отметка о выполнеии
						июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		
						1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	
Фактически																
3.	Др. твердое топливо															
По плану																
Фактически																
4.	Техническая соль	т	400	5,0	2000,0	X		X		X		X		X		
	Техническая соль	т	3		12500					X	X	X	X	X	X	
По плану			400	5,0	2000,0	X		X		X		X		X		
Фактически			1	16,0	16000,0					X	X	X	X	X	X	
5.	Реагенты	кг	0,6	5,5	3300,00						X					
По плану																
Кислота серная		т	80	5,8	464,0		X		X		X		X			
Соль таблетированная		т	13,3	13,0	172,9	X										
Экокомплексонат НТФ-20		кг	330	0,128	42,2	X										
Гипохлорит натрия		т	1,5	32,0	48,0	X	X									
Гипохлорит натрия		т	1,5	32,0	48,0	X	X									
Фактически																
Соль техническая «Галит»		т	200													
Кислота серная		т	80	5,8	464,0		X		X		X		X			
Соль таблетированная		т	13,3	13,0	172,9	X										
Экокомплексонат НТФ-20		кг	330	0,128	42,2	X										
Гипохлорит натрия		т	1,5	32,0	48,0	X	X									

IV. Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период.

Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры

Показатели	Наименование техники, оборудования	Количество	Сроки исполнения										Отметка о выполнении
			июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		
			1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	
1. Автономные источники энергоснабжения	Генератор бензиновый	4	X										
	Генератор дизельный	1	X										
	ДГУ	1	X										
2. Средства подвоза топлива													

Показатели	Наименование техники, оборудования	Количество	Сроки исполнения										Отметка о выполнении
			июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		
			1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	
3. Коммунальная и инженерная техника	Грузовой автомобиль ГАЗ 3302	1	X										
	Грузовой фургон ГАЗ 2790	1	X										
	Грузовой автомобиль УАЗ 39629	1	X										
	Грузовой автомобиль УАЗ 390944	1	X										
	Грузовой автомобиль УАЗ 29891	1	X										
	Машина-ассенизатор КО 503В	2			X								
	Экскаватор погрузчик MST M 544	1			X								
	Экскаватор ЭО 2621 ДТ 1	1			X								
	Экскаватор ЕК 12	1			X								
	Илососная Машина ТКМ 631 (МАЗ 5340 В2)	1		X									
	Трактор колесный МТЗ 82	1		X									
	Прицеп тракторный 1 ПТС 2	1		X									
	Грузовой автомобиль УАЗ 390945	1		X									
4.Средства связи													
5. Мероприятия по повышению надежности													

V. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств

№ п/п	Наименование ТМС	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Сроки исполнения										Отметка о выполнении
						июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		
						1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	
МУП «Талдомсервис»																
1	Пружинные манометры М20х1,5 со шкалой 0-10 кгс/см2, шт	шт.	3				X	X	X	X	X					
2	Ацетилен в баллонах по 40 л	шт.	4				X	X	X	X	X					
3	Кислород в баллонах по 40 л	шт.	4				X	X	X	X	X					
4	Пропан в баллонах по 50 л	шт.	4				X	X	X	X	X					
5	Электроды сварочные 3 мм в упаковках по 5 кг	шт.	4				X	X	X	X	X					
6	Электроды сварочные 4 мм в упаковках по 5 кг	шт.	4				X	X	X	X	X					
7	Паронит листовой толщиной 2 мм по 2 м2	шт.	3				X	X	X	X	X					
8	Паронит листовой толщиной 3 мм по 2 м2	шт.	3				X	X	X	X	X					
9	Техпластина МБС-С 4 мм 720х720, шт	шт.	5				X	X	X	X	X					
10	Шнур асбестовый 6 мм по 3 м	шт.	3				X	X	X	X	X					
11	Шнур асбестовый 8 мм по 3 м	шт.	3				X	X	X	X	X					
12	Сальниковая набивка 6 мм по 3 м	шт.	4				X	X	X	X	X					
13	Сальниковая набивка 8 мм по 3 м	шт.	4				X	X	X	X	X					
14	Сальниковая набивка 10 мм по 3 м	шт.	4				X	X	X	X	X					
15	Диск (круг) отрезной 125 мм, шт	шт.	50				X	X	X	X	X					
16	Диск (круг) отрезной 230 мм, шт	шт.	50				X	X	X	X	X					
17	Водоналивные барьеры, шт	шт.	10				X	X	X	X	X					
18	Ограждения сетчатые, шт	шт.	20				X	X	X	X	X					
19	Сигнальная лента 100 м, шт	шт.	4				X	X	X	X	X					

№ п/п	Наименование ТМС	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Сроки исполнения										Отметка о выполнении
						июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		
						1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	
20	Запрещающие и ограничевающие знаки дорожного движения, комплект	шт.	4				X	X	X	X	X					
21	Болты М16х70, кг	кг	45				X	X	X	X	X					
22	Болты М16х90, кг	кг	20				X	X	X	X	X					
23	Болты М18х80, кг	кг	25				X	X	X	X	X					
24	Гайка М16, кг	кг	22				X	X	X	X	X					
25	Гайка М18, кг	кг	9				X	X	X	X	X					
26	Кран шаровый полнопроходной муфтовый Ду15 Ру16	шт.	5				X	X	X	X	X					
27	Кран шаровый полнопроходной муфтовый Ду20 Ру16	шт.	5				X	X	X	X	X					
28	Кран шаровый полнопроходной муфтовый Ду25 Ру16	шт.	5				X	X	X	X	X					
29	Кран шаровый полнопроходной муфтовый Ду32 Ру16	шт.	5				X	X	X	X	X					
30	Сгон в сборе Ду15	шт.	5				X	X	X	X	X					
31	Сгон в сборе Ду20	шт.	5				X	X	X	X	X					
32	Сгон в сборе Ду25	шт.	5				X	X	X	X	X					
33	Сгон в сборе Ду32	шт.	5				X	X	X	X	X					
34	Муфта соединительная ДРК Ду50 Ру16, шт	шт.	8				X	X	X	X	X					
35	Муфта соединительная ДРК Ду80 Ру16, шт	шт.	8				X	X	X	X	X					
36	Муфта соединительная ДРК Ду100 Ру16, шт	шт.	8				X	X	X	X	X					
37	Муфта соединительная ДРК Ду125 Ру16, шт	шт.	8				X	X	X	X	X					

№ п/п	Наименование ТМС	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Сроки исполнения										Отметка о выполнении
						июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		
						1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	
38	Муфта соединительная ДРК Ду150 Ру16, шт	шт.	8				X	X	X	X	X					
39	Муфта соединительная ДРК Ду200 Ру16, шт	шт.	8				X	X	X	X	X					
40	Муфта соединительная ПФРК Ду100 Ру16, шт	шт.	8				X	X	X	X	X					
41	Муфта соединительная ПФРК Ду125 Ру16, шт	шт.	8				X	X	X	X	X					
42	Муфта соединительная ПФРК Ду150 Ру16, шт	шт.	8				X	X	X	X	X					
43	Муфта соединительная ПФРК Ду200 Ру16, шт	шт.	8				X	X	X	X	X					
44	Хомут ремонтный с чугунным замком Ду50, шт	шт.	5				X	X	X	X	X					
45	Хомут ремонтный с чугунным замком Ду80, шт	шт.	5				X	X	X	X	X					
46	Хомут ремонтный с чугунным замком Ду100, шт	шт.	5				X	X	X	X	X					
47	Хомут ремонтный с чугунным замком Ду125, шт	шт.	5				X	X	X	X	X					
48	Хомут ремонтный с чугунным замком Ду150, шт	шт.	5				X	X	X	X	X					
49	Хомут ремонтный с чугунным замком Ду200, шт	шт.	5				X	X	X	X	X					
50	Хомут ремонтный с чугунным замком Ду250, шт	шт.	5				X	X	X	X	X					
51	Фланец стальной Ду50 Ру16, шт	шт.	8				X	X	X	X	X					
52	Фланец стальной Ду80 Ру16, шт	шт.	10				X	X	X	X	X					

№ п/п	Наименование ТМС	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Сроки исполнения										Отметка о выполнении
						июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		
						1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	
53	Фланец стальной Ду100 Ру16, шт	шт.	12				X	X	X	X	X					
54	Фланец стальной Ду125 Ру16, шт	шт.	8				X	X	X	X	X					
55	Фланец стальной Ду150 Ру16, шт	шт.	10				X	X	X	X	X					
56	Фланец стальной Ду200 Ру16, шт	шт.	8				X	X	X	X	X					
57	Фланец стальной Ду250 Ру16, шт	шт.	8				X	X	X	X	X					
58	Задвижка МЗВ Ду50 Ру16, шт	шт.	3				X	X	X	X	X					
59	Задвижка МЗВ Ду80 Ру16, шт	шт.	3				X	X	X	X	X					
60	Задвижка МЗВ Ду100 Ру16, шт	шт.	4				X	X	X	X	X					
61	Задвижка МЗВ Ду125 Ру16, шт	шт.	4				X	X	X	X	X					
62	Задвижка МЗВ Ду150 Ру16, шт	шт.	4				X	X	X	X	X					
63	Задвижка МЗВ Ду200 Ру16, шт	шт.	4				X	X	X	X	X					
64	Задвижка МЗВГ Ду100 Ру16, шт	шт.	2				X	X	X	X	X					
65	Задвижка МЗВГ Ду150 Ру16, шт	шт.	2				X	X	X	X	X					
66	Задвижка 30ч6бр Ду50 Ру16, шт	шт.	4				X	X	X	X	X					
67	Задвижка 30ч6бр Ду80 Ру16, шт	шт.	4				X	X	X	X	X					
68	Задвижка 30ч6бр Ду100 Ру16, шт	шт.	4				X	X	X	X	X					
69	Задвижка 30ч6бр Ду125 Ру16, шт	шт.	4				X	X	X	X	X					
70	Задвижка 30ч6бр Ду150 Ру16, шт	шт.	4				X	X	X	X	X					
71	Задвижка 30ч6бр Ду200 Ру16, шт	шт.	4				X	X	X	X	X					
72	Задвижка 30ч6бр Ду250 Ру16, шт	шт.	4				X	X	X	X	X					
73	Труба бесшовная стальная 57х3, м	м	72				X	X	X	X	X					
74	Труба бесшовная стальная 76х3, м	м	72				X	X	X	X	X					
75	Труба бесшовная стальная 89х4, м	м	72				X	X	X	X	X					

№ п/п	Наименование ТМС	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Сроки исполнения										Отметка о выполнении
						июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		
						1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	
76	Труба бесшовная стальная 108х4, м	м	72				X	X	X	X	X					
77	Труба бесшовная стальная 133х6, м	м	72				X	X	X	X	X					
78	Труба бесшовная стальная 159х6, м	м	72				X	X	X	X	X					
79	Труба бесшовная стальная 219х8, м	м	72				X	X	X	X	X					
80	Труба бесшовная стальная 273х8, м	м	72				X	X	X	X	X					
81	Труба канализационная 110х3,4, м	м	40				X	X	X	X	X					
82	Труба канализационная 160х4,0, м	м	40				X	X	X	X	X					
83	Труба канализационная 200х4,5, м	м	40				X	X	X	X	X					
84	Труба канализационная 250х6,2, м	м	40				X	X	X	X	X					
ООО «Газнистройжилсервис»																
1.	Материалы для электромонтажных работ	шт	20	300	6	x	x	x	x	x	x	x	x			
МБУ УК «Управление МКД»																
1	Задвижка Ду80	шт	20		80.0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2	Задвижка Ду50	шт	15			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3	Кран шаровой Ду15	шт	120		48.0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4	Кран шаровой Ду20	шт	30			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5	Кран шаровой Ду25	шт	30			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
6	Труба ВГП Ду15	м	550		88.0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7	Труба ВГП Ду20	м	300			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8	Труба ВГП Ду32	м	180			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9	Труба ВГП Ду40	м				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10	Труба ВГП Ду50	м				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11	Фанера	лист	4	1.0	4.0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12	Шифер	лист	20	0.5	10	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13	Пиломатериал	Куб. м	4	6.0	24.0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14	Гвозди	кг	10	0.01	0.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

№ п/п	Наименование ТМС	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Сроки исполнения										Отметка о выполнении
						июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		
						1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	
15	Стекло	Кв.м	30	0.5	15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
16	Кровельный материал	рулон	60	0.8	48	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
17	Кабель ВВГ,АПВ,ПВС	м	300	0.04	12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
18	Автомат Электрический	шт	30	0.7	21	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	